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m GRUPO MUNICIPAL HACEN

:“ Podemos A"Al'-. \r.! 4 ﬁ

A LA ALCALDESA-PRESIDENTA, AL CONCEJAL DE INFRAESTRUCTURAS Y
A LA CONCEJALA DE REGIMEN INTERIOR DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE FUENGIROLA:

D. José Miguel Lopez Espana, mayor de edad, con D.N.I. ° omicilio a
efectos de notificaciones en el Grupo Municipal Hacemos Fuengirola, con numero de
teléfono ¢ ) Portavoz del Grupo Municipal Hacemos

Fuengirola, en virtud del presente, comparece y EXPONE:

PRIMERO-. Que se ha producido la formalizacion del contrato para la ejecucion de las
obras de la “Fase 1 del proyecto de urbanizacion de la Montana del Deporte situado
en el Parque de la Cantera” de Fuengirola, Expte. CONTR-2026000001, siendo
adjudicataria la mercantil MARACOF, SL.

SEGUNDO-. Que, segln el propio documento de formalizacién, el plazo de ejecucion es
de CIENTO DIEZ (110) DIAS NATURALES, a computar a partir del dia siguiente a la
firma del acta de comprobacién del replanteo y autorizacion del inicio de las obras,
indicando asimismo que dicha actuacion tendria lugar en el plazo maximo de quince
(15) dias desde la formalizacién (si no existen reservas), o en su caso conforme a la
resolucion que autorice el inicio.

TERCERO-. Que, habiéndose va iniciado las mencionadas obras, desde nuestro grupo
municipal SOLICITAMOS:

1. Copia del Acta de comprobacion del replanteo de las obras del contrato Expte.
CONTR-2026000001. indicando fecha de firma y, en su caso, CSV u otro identificador de

verificacion.

2. Copia del acto administrativo de autorizacion del inicio de las obras (u orden de
inicio), indicando fecha de notificacion al contratista y, en su caso, CSV u otro
identificador de verificacion.

Fuengirola, a 18 de junio de 2026

Fdo.-. José Miguel Lopez Espana



E“ AYUNTAMIENTO
J) FUENGIROLA

Alcaldia

Expediente:190{2026/ALCAL
Fecha: 25/06/2026

Fecha de registro: 25/06/2026
Ntimero de registro: 2026110798

Sr. Don José Miguel Lépez Espaiia

Portavoz del Grupo Municipal Hacemos Fuengirola

GRUPO MUNICIPAL HACEMOS FUENGIROLA

N OO A A

N® Notif: NA/CODOO001/3563/000074998

En respuesta a su escrito con registro de entrada 2026039198, le adjunto ! informe del

Arguitecto Municipal al respecto.

_A continuacion se muestran los enlaces a los documentos anexos a esta notificacion:

Documento

Enlace / CSV

INFORME ARQUITECTO MUNICIPAL MONTANA
DEL DEPORTE.pdf

Concejala de Vivienda, Urbanismo e Infraestructuras estratégicas

P.D, 5690/2023,

Documento firmado electrénicamente (R.D. 203/2021),
por ROCIO ARRIAGA FERNANDEZ el 25 de junio de 2026

mediante el CSV:

Documento firmado electrdnicamente (RD 203/2021). L.a autenticidad de este documento puede ser comprobada

Jla.esivalidacion




AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA
OFICINA MUNICIPAL DE URBANISMO

ACTA DE COMPROBACION DE REPLANTEO
E INICIO DE OBRA

OBRAS DE LA “FASE 1 DEL PROYECTO DE URBANIZACION DE LA MONTARA DEL DEPORTE
SITUADO EN EL PARQUE DE LA CANTERA” DE FUENGIROLA
(EXPTE. CONTR-2026000001) 121/2025/P1, 1/2026/P2 y 34/2026/P3

CONTRATISTA: MARACOF, S.L.,

Reunidos el dia 11 de mayo de 2026, en el lugar de las obras,
Aravitecto Municipal del Ayuntamiento de Fuengirola, y _. .

, en nombre y representacion de la empresa MARACOF S.L, se
procede a Ievantar el presente Acta de Comprobacién de Replanteo, confrontandose
el proyecto aprobado para la “Fase 1 del proyecto de urbanizacién de la montafna del
deporte situado en el parque de la cantera”, 29640 Fuengirola (Mélaga), suscrito por
el arquitecto municipal, D. 'y se desarrolla en el actual
Parque de la cantera, construccion de nuevos aparcamientos, rectificacion del trazado
de la calle Flor de Loto, ejecucién del 50% del vial superior a al cantera, mas
instalaciones urbanas. de Fuengirola (Mélaga), haciendo constar lo siguiente:

Se ha reconocido y comprobado la superficie en cuestién, en cuanto a dimensiones y
niveles actuales, asi como, verificando la disponibilidad de la misma donde se van a
efectuar los trabajos, condicionando el comienzo los trabajos de excavacion a los
trabajos de pendientes de ejecutar por el Departamento de Zonas Verde municipales
consistentes en el trasplante de 30 arboles, los cuales impiden el comienzo de la
excavacion.

De dicho examen resulta que el proyecto de ejecucién “Fase 1 del proyecto de
urbanizacién de la montafia del deporte”, es apto para el desarrollo de las obras
prevista, no existiendo controversias.

Lo que se ratifica con la firma de los presentes y sirva este documento para el inicio de
los trabajos contratados.

Responsable del contrato por la administracion Representante de la empresa Constructor:

Fdo. — Fdo.
Direccion Facultativa Administrador Unico
Arquitecto Municipal MARACOF, S.L

OFICINA
URBANISMO



AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA

OFICINA MUNICIPAL DE URBANISMO

ALCALDIA

SOLICITUD DE INFORMACION URBANISTICA
GRUPO MUNICIPAL HACEMOS FUENGIROLA
FUENGIROLA

MONTANA DEL DEPORTE 12 FASE

En contestacion a su solicitud le informo lo siguiente:

Se aporta copia del Acta de Comprobacién de Replanteo e Inicio de las obras
de referencia, suscrita con fecha 11 de mayo de 2026.

No obstante, tal y como consta en dicho documento, el comienzo de la
actuacion quedaba condicionado a la realizacién de los trabajos que el
Departamento Municipal de Zonas Verdes tenian que ejecutar consistentes en
el trasplante de 30 arboles, con el objeto de liberar la zona afectada.

Una vez terminados dichos trabajos de trasplante, las obras comenzaron el dia
25 de mayo de 2026.

Lo que se informa a los efectos oportunos.

Arquitecto Muni&ipal.

OFICINA
VRBANISMO



